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Technický dozor investora

Z á p i s   č. 1 
z kontrolního dne výstavby
„Odkanalizování obce Lozice“
Kontrolní den se uskutečnil dne 24.dubna  2016 od 10 hod. na staveništi v Lozicích  za přítomnosti:

Přílohou zápisu je prezenční listina.

* * * * *

P r o g r a m:
1. Stav výstavby
2. Aktuální úkoly (z předchozího KD)

3. Nové operativní úkoly

4. Výhled postupu prací do příštího KD

                                                                       * * * *

K bodu 1
Stavba byla zahájena dne 1. 4. 2017 předáním staveniště. Následně proběhlo vytýčení inženýrských sítí a zařízení staveniště. Plán BOZP byl vypracován Koordinátor BOZP
 p. Yvonou  Breberovou a předán objednateli, zhotoviteli a TDI, včetně kopie oznámení o zahájení prací na stavbě Oblastnímu inspektorátu práce.

Stavba probíhá na těchto objektech:
So 01 – Výtlak :
Provádí se výtlačné potrubí v úseku mezi obcemi Radim a Lozice dle PD
So 02 – Čerpací stanice odpadních vod :
Provedly se zemní práce a osazení vlastního prefa tělesa ČSOV 1
S0 2.1. Splašková gravitační kanalizace 
Stoka L:Provádí se zemní práce a pokládka potrubí od ČSOV1
K bodu 2

S ohledem na 1.kontrolní den stavby další aktuální úkoly z předešlých kontrolních dnů nejsou.

K bodu 3

1/1 Investor v souladu se zhotovitelem upraví podmínky zařízení staveniště a vlastní prostor staveniště s ohledem na provádění díla po celé obci dle projektu stavby
1/2 Investor projednal nahlášení začátku stavby na stavební úřad a příslušný archeologický ústav.

1/3 Byl stanoven systém kontrolních dnů stavby s ohledem na vlastní realizaci.Velké kontrolní dny budou po 14 dnech každé pondělí(v závislosti na postupu výstavby).Jinak stavba bude mít své technické kontrolní dny v průběhu týdne operativně v závislosti na postupu výstavby.

1/4 Zhotovitel stavby provede kompletní dovytýčení inženýrských sítí s ohledem na postup prací.V závěru stavby zajistí od správců kladná stanoviska , že nedošlo k poškození zařízení.

1/5 Zhotovitel stavby osadil na staveništi ceduli o provádění stavby vydanou stavebním úřadem.

1/6 Zhotovitel bude v max. míře dodržovat podmínky vydaná v příslušných povoleních po celou dobu výstavby.

1/7 Zhotovitel bude rádně udržovat staveniště v čistotě a dodržovat veškerá ustanovení s ohledem na BOZP.

1/8 Zástupci Měú Chrudim požádali zhotovitele a investora o součinnost pokud dojde k nějakým změnám oproti projektu a stavebním povolením.
1/9 Zástupce VAK Chrudim požaduje po investorovi zaslání projektové dokumentace stavby s ohledem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

1/10 Projektant stavby prověří spádové poměry na některých trasách s ohledem na min. nynější spády vyprojektované.

1/11 Zhotovitel na kontrolních dnech bude upřesňovat HMG výstavby s ohledem na provádění díla a možnosti záborů jednotlivých částí stavby.

K bodu 4

Práce budou probíhat s ohledem na klimatické podmínky na vlastní ČSOV1 , na výtlaku V1 a gravitační kanalizaci na jednotlivých větvích.
Příští kontrolní den se bude konat na staveništi v Lozicích dne 9.5.2017. 
V Lozicích  24.4.2016  




Zapsal:   Ing. Zdeněk Janda

	
	



